



# **Het Integraal Dorpsontwikkelings- programma (IDOP) Hooge Mierde**

**Eindverslag van de dorpsraad**

29 november 2012

## **Inhoud**

<b>1. Inleiding</b>	<b>3</b>
<b>2. Versterken positie en functioneren dorpsraad</b>	<b>4</b>
<b>3. Starterswoningen</b>	<b>5</b>
<b>4. Verbetering (toegankelijkheid) zorg- en dienstverlening</b>	<b>6</b>
<b>5. Speelvoorzieningen</b>	<b>8</b>
<b>6. AED's</b>	<b>9</b>
<b>7. Verkeersveiligheid doorgaande routes en basisschool</b>	<b>10</b>
<b>8. Onderhoud voet- en fietspaden</b>	<b>11</b>
<b>9. Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid</b>	<b>12</b>
<b>10. Financiën</b>	<b>13</b>

# 1. Inleiding

In 2008 en 2009 hebben het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden en de dorpsraad van Hooge Mierde een Integraal DorpsOntwikkelingsProgramma (IDOP) opgesteld. De doelstelling van dit IDOP is om samen met de bewoners een beeld te schetsen van de leefbaarheid in Hooge Mierde, nu en op termijn. De wensen van bewoners hebben hierbij het uitgangspunt gevormd. De dorpsbewoners hebben hun inbreng geleverd op drie bewonersavonden. Tijdens deze avonden zijn de problemen op het gebied van leefbaarheid, nu en in de toekomst, in kaart gebracht, zijn oplossingsrichtingen geschetst en zijn prioriteiten aangegeven.

In het IDOP zijn 5 hoofddoelen te onderscheiden, die allemaal bijdragen aan het behoud van de levendigheid, het dorps karakter en landelijke uitstraling van Hooge Mierde. In de z.g. Oplegger zijn deze hoofddoelen vervolgens geconcretiseerd in projecten. Uitgewerkt zijn de projecten:

1. Versterken positie en functioneren dorpsraad
2. Ontwikkeling woningbouwplan de Leeuwerik
3. Starterswoningen
4. Nieuw gemeenschapshuis De Schakel
5. Toegankelijkheid bushaltes
6. Verbetering (toegankelijkheid) zorg- en dienstverlening
7. Speelvoorzieningen
8. AED's
9. Herinrichting Sportpark De Leeuwerik
10. Verkeersveiligheid doorgaande routes en basisschool
11. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
12. Marktplaats Cultuurpoort
13. Onderhoud voet- en fietspaden
14. Stimuleren kleinschalige bedrijvigheid
15. Recreatieve poort De Spartelvijver

De Oplegger diende tevens als grondslag voor een subsidie-aanvraag uit de provinciale regeling Perspectiefrijke Brabant. Daar is positief door de provincie Noord-Brabant op gereageerd. Op een totaalbedrag van €10.217.159 heeft de provincie een subsidie van €997.679 beschikbaar gesteld.

De uitvoering van deze projecten had in oktober 2011 klaar moeten zijn. Doordat het project "herinrichting Sportpark De Leeuwerik" niet op tijd kon worden opgeleverd, heeft het provinciebestuur een jaar uitstel verleend, tot oktober 2012.

In dit IDOP-eindverslag legt de dorpsraad Hooge Mierde verantwoording af van de activiteiten die hij ontplooid heeft om de projecten waarbij de raad meer dan een adviserende rol speelde te realiseren. Van drie van deze projecten (Versterken positie en functioneren dorpsraad, Verbetering (toegankelijkheid) zorg- en dienstverlening en AED's) heeft de raad ook (gedeeltelijk) het budget beheerd. Tevens wordt aangegeven of de doelstellingen van de projecten zijn gehaald.

## **2. Versterken positie en functioneren dorpsraad**

### Doelstelling

De communicatie tussen de Dorpsraad Hooge Mierde en de inwoners van Hooge Mierde verbeteren, waardoor de legitimiteit en het draagvlak van de Dorpsraad vergroot worden.

### Werkwijze

- Om de doelstelling te bereiken heeft de dorpsraad voor specifieke onderwerpen thema-avonden gehouden. Tijdens deze thema-avonden zijn werkgroepen tot stand gekomen.
- De communicatie met onze inwoners hebben we kunnen verbeteren door gebruik te gaan maken van periodieke nieuwsbrieven ( $\pm$  4 per jaar), publicaties in het plaatselijke informatieblaadje en het ontwikkelen van een website.
- De communicatie met de gemeente hebben we kunnen verbeteren door het instellen van een regiegroep die periodiek bij elkaar is gekomen om voortgang van de IDOP projecten te bespreken en andere onderwerpen te bespreken. Ook is een contactambtenaar bij de gemeente aangewezen, overigens kan de dorpsraad ook rechtstreeks contact opnemen met collegeleden en andere vakambtenaren.

### Resultaat

- Een eigen website met enquêtemodule ([www.dorpsraadhoogemierde.nl](http://www.dorpsraadhoogemierde.nl)).
- Sociale media ingezet zoals het twisteraccount @DRHoogeMierde met 22 volgers.
- 12 nieuwsbrieven met IDOP-gerelateerde informatie.
- Deelname aan de jaarmarkt Hooge Mierde in 2011 en 2012.
- Als promotiemateriaal is het “Mierds vragenspel” ontwikkeld.
- Thema bijeenkomsten georganiseerd zoals: jaarvergaderingen, ontmoetingsavonden (met college), verkeersveiligheid, speelvoorzieningen, zorg en welzijn, jongerenavond en inwonersavond.
- Inwonerspeilingen gehouden met name met betrekking tot zorg en welzijn.

### Conclusie

De doelstelling is gerealiseerd.

### **3. Starterswoningen**

#### Doelstelling

Realiseren van betaalbare woningen voor jongeren uit Hooge Mierde.

#### Werkwijze

- Om te bepalen welke vraag en behoefte er is onder de starters uit Hooge Mierde zijn er 2 publicaties c.q. oproepen geplaatst in het plaatselijk weekblaadje De Klepper.
- In de periodieke nieuwsbrieven van de dorpsraad zijn voor het vormen van een startersgroep (CPO) 2 oproepen geplaatst. (Nieuwsbrief november 2010 en februari 2012).
- Tijdens de georganiseerde Jongerenavond (26 oktober 2012) is dit onderwerp besproken.

#### Resultaat

- Geen reactie van de doelgroep op de oproepen en publicaties.
- Tijdens de jongerenavond blijkt de behoefte van de aanwezige jongeren aan wonen in Hooge Mierde minimaal.
- Gezien de economische situatie ligt de woningbouwproductie landelijk gezien op een laag niveau, zo ook in Hooge Mierde.
- De huidige financiële situatie maakt het moeilijk voor de jonge starters op de woningmarkt om hun financiering zelfstandig rond te krijgen.

#### Conclusie:

Doelstelling is niet haalbaar gebleken.

## 4. Verbetering (toegankelijkheid) zorg- en dienstverlening

### Dolstelling

Uitbreiden en verbeteren van de voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn om Hooge Mierde levensloopbestendig te maken.

### Werkwijze

- Dit project is in eerste instantie georganiseerd door de werkgroep Zorg en Welzijn van de dorpsraad. Vanwege de omvang van de problematiek en het gegeven dat dit project eigenlijk geen einddatum heeft, is in 2011 besloten van de werkgroep een zelfstandige stichting te maken. Deze stichting heeft nauwe banden met de dorpsraad.
- Het project is begonnen op 8 december 2009 met een info-avond voor 55-plussers over de behoefte aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, nu en in de toekomst, in Hooge Mierde.
- Tijdens de projectperiode zijn diverse info-avonden gehouden voor de inwoners van Hooge Mierde over de z.g. Kanteling en de recente ontwikkelingen in de zorg, waarbij het accent lag op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
- Er is, in samenwerking met het gemeentelijke loket A tot Z en de werkgroepen Zorg en Welzijn van Lage Mierde en Hulsel, een dorpservicepunt (DSP) opgezet, bemand door vrijwilligers. In april 2011 werd hiermee begonnen in het museum De Bewogen Jaren; op 11 december 2011 werd het DSP officieel geopend in zijn definitieve locatie, het nieuwe gemeenschapshuis De Schakel. Een dorpservicepunt is een fysieke locatie waar informatie te verkrijgen is over beschikbare zorg- en welzijnsvoorzieningen. Verder worden vanuit dit servicepunt diensten geleverd. Het DSP biedt verder de mogelijkheid voor dorpsbewoners om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten (“huiskamer”). Voor het DSP zijn veertien vrijwilligers geworven. Zij hebben een aantal cursussen gevolgd om hen voor te bereiden op hun taak.
- In het nieuwe gemeenschapshuis De Schakel is een sleutelpost gecreëerd die ten behoeve van professionele hulpverlening bij alarmering 24 uur toegankelijk is.
- Aan de heer A. Antonis, oud-wethouder van de gemeente Reusel-De Mierden is gevraagd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor zorg- en welzijnsvoorzieningen in Hooge Mierde, met speciale aandacht voor 24-uurs zorg en niet-planbare zorg. Dit heeft geleid tot het rapport “Steunsystemen in Hooge Mierde”.
- Aan de heer Antonis is gevraagd de stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde te assisteren bij de implementatie van de voorstellen uit het rapport “Steunsystemen in Hooge Mierde”. Daartoe heeft hij diverse gesprekken gevoerd met de z.g. ketenpartners, professionele en niet-professionele organisaties op het gebied van zorg en welzijn in de regio.

### Resultaat

- In gemeenschapshuis De Schakel is een dorpservicepunt ingericht. De vraag- en informatiefunctie van dit DSP blijft nog achter bij de verwachtingen. Blijkbaar is de drempel naar dit servicepunt te hoog. Gezocht wordt naar mogelijkheden om die drempel te verlagen. Vanuit het DSP is een goed lopende vervoers- en klussendienst opgezet. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte die tijdens de info-avond op 8 december 2009 is gebleken. Verder wordt een bibliotheekfaciliteit ingericht, waar leden van de bibliotheek in Reusel m.b.v. een computer boeken kunnen aanvragen, die vervolgens in De Schakel kunnen worden opgehaald. Daarnaast is er een boekenruilservice, waar alle inwoners van Hooge Mierde gebruik van kunnen maken. Er is een “huiskamer” ingericht met een leestafel en zitjes, waar druk gebruik van wordt

gemaakt, vooralsnog gedurende een middag in de week. Vanwege gebleken behoefte, bestaat het voornemen om de “huiskamer” meer dagdelen open te stellen.

- Uit het onderzoek van de heer Antonis is gebleken dat het realiseren van 24-uurs zorg in Hooge Mierde momenteel niet mogelijk is. Het aantal (potentiële) cliënten is daarvoor te gering. Het accent is daarna gelegd op het opzetten van maatschappelijke steunsystemen. Daarover zijn intensieve gesprekken gevoerd met professionele en niet-professionele organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring die door deze organisaties op 29 oktober 2012 is getekend en waarin zij de intentie uitspreken “zich gezamenlijk in te zetten om het voorzieningenniveau met betrekking tot de leefdomeinen zorg, welzijn en wonen voor de toekomst houdbaar en duurzaam te ontwikkelen/versterken en te verankeren binnen de samenleving van de kernen in Reusel-De Mierden.”
- Kort na het verschijnen van het rapport “Steunsystemen in Hooge Mierde” hebben de werkgroepen Zorg en Welzijn van Hulsel en Lage Mierde zich achter de conclusies uit dit rapport geschaard. Sindsdien zijn beide werkgroepen en de stichting Zorg en Welzijn Hooge Mierde gezamenlijk opgetrokken in het implementatietraject.
- Inmiddels hebben de inspanningen ertoe geleid dat twee organisaties die actief zijn in de gemeente op het gebied van zorg en welzijn, RSZK en Zuidzorg, voor de kernen Hulsel, Lage Mierde en Hooge Mierde beginnen met wijkteams, waarin een wijkverpleegkundige de coördinatie op zich zal nemen.
- Het college van B&W van Reusel-De Mierden heeft inmiddels uitgesproken het opzetten van maatschappelijke steunsystemen in zijn WMO-beleid te integreren.
- Door de verschillende info-avonden worden steeds meer dorpsbewoners zich bewust van de grote veranderingen die zich op het terrein van zorg en welzijn aan het voltrekken zijn en de consequenties die dat voor hen heeft.

### **Conclusie**

Gesteld kan worden dat in de projectperiode een forse stap gezet is om de doelstelling van dit project te realiseren. Alleen 24-uurs zorg in Hooge Mierde is niet haalbaar gebleken. Er is dus geen centraal gelegen voorzieningspost, van waaruit deze zorg geleverd zou worden, opgezet. Met het verstrijken van de IDOP-periode komt uiteraard geen einde aan het project zorg en welzijn. Vol energie en met inzet van talloze vrijwilligers wordt voort gegaan op de in geslagen weg: het opzetten van maatschappelijke steunsystemen en het uitbouwen van het dorpservicepunt, al naar gelang de gebleken behoefte.

## 5. Speelvoorzieningen

### Doelstelling

Een optimale afstemming tussen de wensen en behoeften aan ruimte voor buiten spelen en ontmoeten van burgers aan de ene kant en de gemeentelijke mogelijkheden zowel ruimtelijk, inhoudelijk als financieel aan de andere kant. Hierbij moet het aanbod worden afgestemd op de leeftijdsgroepen en de ontwikkeling daarvan.

### Werkwijze

- Met de gemeente zijn de bestaande speelplekken geïnventariseerd en is bekeken waar eventueel nieuwe speelplekken gerealiseerd kunnen worden.
- In juni 2010 is een info-avond gehouden voor de inwoners van Hooge Mierde om de behoefte te peilen. Tevens werd op deze avond een werkgroep opgericht om de plannen verder uit te werken.
- Deze werkgroep heeft de mogelijkheden bekeken van de bestaande locaties Trefpunt en Zilverslag en is nagegaan waar in de nieuwe woonwijk De Leeuwerik een speelplek gerealiseerd kan worden.
- In september 2010 is aan de leerlingen van basisschool De Akkerwinde wat voor wensen zij hebben m.b.t. speelplekken. Daaruit bleek dat de kinderen een voorkeur hebben voor speelplekken waar zowel jonge als oudere kinderen kunnen spelen.
- Op basis van de behoeftepeilingen heeft de werkgroep een plan, inclusief begroting, gemaakt. De gemeente stelde vervolgens een uitvoeringsplan op.
- In september 2011 is aan de leerlingen van de basisschool gevraagd om een naam te bedenken voor de gerenoveerde speelplek aan de Zilverslag en de nieuwe speelplek aan de Poelshof in De Leeuwerik.
- Op 15 oktober 2011 openen wethouder Van de Ven en de kinderen die de namen Zilvertuin en Leeuwerwei bedacht hebben officieel de speelplekken.

### Resultaat

- Aan de Zilverslag is de bestaande speelplek volledig gerenoveerd.
- Aan de Poelshof in de nieuwe woonwijk De Leeuwerik is een nieuwe speelplek aangelegd.

### Conclusie

De doelstelling is volledig gerealiseerd.



## 6. AED's

### Doelstelling

Op dit moment zijn de aanrijtijden van ambulances betrekkelijk lang. Om het zorgniveau van de kern te handhaven of te verbeteren is het plaatsen van AED's (Automatische Externe Defibrillators) noodzakelijk.

### Werkwijze

- Op 16 juli 2009 is een druk bezochte info-avond belegd waarop uitgelegd werd welke handelingen vereist zijn bij een hartstilstand, hoe een AED werkt en hoe het alarmeringssysteem SMS Alert functioneert.
- Naar aanleiding van deze avond en perspublicaties hebben zich 52 dorpsbewoners aangemeld voor de cursus reanimeren en AED-gebruik. De deelnemers aan de cursus hebben zich ook aangemeld voor SMS Alert.
- In de daarop volgende jaren zijn regelmatig herhalingscursussen gegeven, zodat de behaalde certificaten hun geldigheid behouden.
- Met IDOP-gelden zijn in Hooge Mierde 2 AED's geplaatst.
- Met eetcafé Het Dörp is afgesproken dat de door deze ondernemer aangeschafte AED voor algemeen gebruik toegankelijk is.
- Een zelfde afspraak is gemaakt met de Academy van de familie Bartels.
- Bij het sportpark aan de St. Cornelisstraat is een vijfde AED geplaatst. Deze is gedeeltelijk gefinancierd door de stichting Zorg en Welzijn en gedeeltelijk door middel van sponsoring. De plaatselijke voetbalvereniging HMMV neemt het beheer van deze AED op zich.
- Met de lopersgroep van Hooge Mierde zijn in 2010 een aantal sponsorlopen georganiseerd ten behoeve van het AED-project in Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. Deze leverden €1300 op. Het is de bedoeling dat dergelijke sponsoractiviteiten jaarlijks georganiseerd worden.
- Voorafgaand aan deze sponsorlopen is op de basisscholen van de drie kernen voorlichting gegeven over het doel van deze activiteit en over AED's.

### Resultaten

- In Hooge Mierde zijn vijf AED's beschikbaar. Zij zijn zo geplaatst dat binnen zes minuten na een SMS Alert-melding van een hartstilstand een vrijwilliger met een AED ter plaatse kan zijn.
- Momenteel zijn er 42 vrijwilligers met een geldig certificaat voor reanimatie en AED-gebruik. Zij nemen deel aan SMS Alert.
- De stichting Zorg en Welzijn is in staat gebleken sponsorgelden aan te trekken om de continuïteit van het AED-project te waarborgen.

### Conclusie

De doelstelling is volledig gerealiseerd.

## **7. Verkeersveiligheid doorgaande routes en basisschool**

### Doelstelling

Verbetering van de verkeersveiligheid op de doorgaande route.

### Werkwijze

- Om te bepalen welke behoefte er is onder de inwoners om de verkeersveiligheid te verbeteren is er een publicatie/oproep geplaatst in het plaatselijk weekblaadje De Klepper.
- Met de inwoners die hebben gereageerd is een informatie/overleg avond gehouden waarbij de doelstelling van de te vormen werkgroep is besproken en vastgelegd.
- Er is een werkgroep ontstaan met 8 leden.
- Er is periodiek overleg geweest met de betreffende ambtenaar van de gemeente om de ideeën af te stemmen op haalbaarheid.
- Door de basisschool is, samen met kinderen en ouders, in maart 2011 het rapport “Basisschool de Akkerwinde & IDOP – Verkeersveiligheid in Hooge Mierde volgens de kinderen en ouders” opgeleverd. Dit is input geweest voor de werkgroep om verbeterpunten te onderbouwen.

### Resultaat

- De verkeerssluis Sint Cornelisstraat-Kuilenrode is verbeterd waardoor de snelheid van het inkomende verkeer wordt verminderd.
- Ter hoogte van de toegang tot het sportpark (Sint Cornelisstraat) is een snelheidremmend plateau aangebracht.
- Ter hoogte van de basisschool is een gemarkeerde oversteekplaats, Leendestraat - Sint Cornelisstraat, gerealiseerd in combinatie met een knipperinstallatie.
- De oversteek en parkeersituatie bij de basisschool is aan de zijde van de Averbodelaan verbeterd.
- Het instellen van een parkeerverbod aan één zijde van de weg is onderzocht. Gezamenlijk met de gemeente is geconcludeerd dat een dergelijke maatregel gezien de (in tijd) beperkte overlast een te grote ingreep is. Ook het handhaven van een dergelijk verbod wordt, gezien de prioritering bij de verkeerspolitie, als een groot probleem gezien. Uiteindelijk wordt de maatregel te ingrijpend geacht in relatie tot de parkeerproblematiek en overlast.
- De reële en haalbare verbeterpunten zijn door de gemeente opgenomen in het GVVP.
- Regelmatig zijn er snelheidsindicatoren langs de doorgaande route geplaatst zodat passerend verkeer op de snelheid wordt geattendeerd.

### Conclusie

Door het project is de verkeersveiligheid vergroot.

## **8. Onderhoud voet- en fietspaden**

### Doelstelling

Een verbetering van de toegankelijkheid, verkeersveiligheid en “WMO-proef” maken door goed onderhouden voet- en fietspaden.

### Werkwijze

- Dit onderwerp is meegenomen in het project van de werkgroep Verkeersveiligheid.

### Resultaat

- Door de werkgroep en de basisschool zijn de knelpunten geïnventariseerd en besproken met de gemeente. De knelpunten zijn opgenomen in het gemeentelijk GVVP.
- Bij de verkeerssluis Sint Cornelisstraat-Kuilenrode is het doorgaande fietspad buiten de verkeerssluis gehouden zodat de fietser geen “last” heeft van het gemotoriseerde verkeer en andersom.
- Het voetpad aan De Stad is volledig opgebroken en opnieuw aangelegd. Dit was nodig omdat het voetpad zeer slecht was door de worteldruk van de naastgelegen bomen. Deze bomen zijn verdwenen ten gunste van de veiligheid voor de voetgangers op het voetpad.
- Ten behoeve van gewenste voetgangers routes zijn oversteekplaatsen beter gemarkeerd (Myrthaplein – Kerkstraat) of van een markering voorzien (Leendestraat – Sint Cornelisstraat).

### Conclusie

De doelstelling is gerealiseerd.

## **9. Stimulatie kleinschalige bedrijvigheid**

### Doelstelling

Kansen bieden aan startende ondernemers en duidelijkheid scheppen over groeimogelijkheden binnen het dorp.

### Werkwijze

- Diverse keren is het onderwerp besproken bij de dorpsraadvergaderingen en bij de periodieke overleggen met gemeente. Gezien de beperkte financiële middelen is geconcludeerd dat gezien de bestaande initiatieven dit bedrag te gering is om een aanvullend deskundig onderzoek te laten uitvoeren waarbij reële en haalbare handvatten worden beschreven.

### Resultaat

- De geldelijke middelen zijn uitgegeven aan ondersteuning van het starterscafé. Dit initiatief past precies binnen de beschreven doelstelling.

### Opmerking

- De Rabobank organiseert in de Kempen regelmatig bijeenkomsten voor startende ondernemers om de financiële vragen en “hindernissen” te bespreken.
- De Kamer van Koophandel biedt de startende ondernemers informatie avonden aan om hen wegwijs te maken in de wereld van de ondernemer.

### Conclusie

Het beschikbare budget is conform de doelstelling besteed.

## 10. Financiën

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de IDOP-gelden die de dorpsraad in beheer heeft gehad, te weten het budget van de projecten ‘Versterken positie dorpsraad Hooge Mierde (budget Dorpsraad), ‘Verbeteren (toegankelijkheid) zorg- en dienstverlening (budget Zorg en Welzijn) en AED’s (budget AED’s).

### IDOP-budget Dorpsraad

	<b>Uitgaven</b>	<b>Inkomsten</b>
Subsidie		€23.250,00
Laptop, beamer, scherm	1.827,00	
Bouw en beheer website	11.268,82	
Nieuwsbrieven	1.679,65	
Thema-avonden	1.332,89	
Scholing dorpsraad	1.069,90	
Promotie dorpsraad	4.552,63	
<b>Totaal</b>	<b>21.730,89</b>	<b>23.250,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.519,11</b>	

Van het budget Zorg en Welzijn is aan het eind van de IDOP-periode €10.000 terug gestort naar de gemeente ten behoeve van de inrichting van de ruimte voor de bibliotheekvoorziening. Omdat een deel van de doelstelling van dit project, het realiseren van 24-uurs zorg, niet is gerealiseerd, resteert nog een aanzienlijk saldo.

### IDOP-budget Zorg en Welzijn

	<b>Uitgaven</b>	<b>Inkomsten</b>
Subsidie		€52.929,00
Terug gestort naar gemeente	€10.000	
Vergaderkosten	1.427,80	
Oprichten stichting	541,18	
Behoeftetepeiling	169,35	
Inrichten dorpservicepunt en “huiskamer”	14.615,35	
Sleutelkluis	2.975,00	
Project “Steunsystemen”	2.143,50	
Promotie Zorg en Welzijn	327,25	
Training vrijwilligers	1.972,05	
Inrichten bibliotheekpunt	1.371,19	
Klussendienst	1.414,95	
<b>Totaal</b>	<b>36.957,62</b>	<b>52.929,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>15.971,38</b>	

Het totaal budget van het project AED’s bedroeg €6.500. Nadat de gemeente uit dit budget twee AED’s voor Hooge Mierde had gekocht en geïnstalleerd, werd het restant van het budget (€2.796,18) in beheer van de dorpsraad gegeven. In 2011 was dit budget volledig besteed, waarna het project AED’s als IDOP-project werd afgesloten.

**IDOP-budget AED's**

	<b>Uitgaven</b>	<b>Inkomsten</b>
Subsidie		€2.796,18
Sponsoring		2.377,00
Eigen bijdrage cursisten		946,00
(Onderdelen) AED's	97,52	
Cursussen	3.334,38	
Vergaderkosten	247,50	
<b>Totaal</b>	<b>3.679,40</b>	<b>6.119,18</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.439,78</b>	